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INGENIERÍA CONSULTORÍA
INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS

Instalación de moldaje 2° cara, muro eje Q/5-16, piso 2, 
sector talleres.

Avance carpintería metálica, confección de portón PM1. Proceso de soldadura de tramos de cerchas ER04-ER05-ER06, 
viga A2.

Colocación de membrana asfáltica en muro eje 17/K-Y1, 
piso 1.

Hormigonado de escalera N° 03, acceso templo mayor.

Avance armadura viga eje 12/D-I, piso 2, sector patio talleres.
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Relleno compactado (sin control), detrás de muro eje 17/Q-Y1, piso 
1.

Proceso de niveleacion y soldadura de tramos de cerchas ER01-
ER02, viga A1.

Hormigonado de escalera N°01, tramo 02, sector 
ascensor.

Hormigonado de muro eje Q/5-16, piso 2, sector talleres.

Instalación de envigado para muro invertido eje 19a/L-Y1, 
piso 1, templo menor.

Instalación de cubodren para zanja drenante, sector deslinde nor-
oriente.


