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INFORME FOTOGRÁFICO 

INGENIERÍA CONSULTORÍA
INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS

Instalación de moldaje muro eje 6/H3-K, piso 2, etapa 2, 
sector casa parroquial.

Montaje de ángulos de anclajes para estructura metálica 
secundaría, cielo templo mayor.

Descimbre muro eje L/5-9, etapa 4, campanario.

Avance fabricación de paneles para cielo de madera del 
templo mayor.

Instalación de moldaje muro eje J/13-16, piso 2, sector terraza 
descubierta.

Instalación de forros en canal aguas de lluvia, eje U2/1a-19a, 
templo mayor.
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Descimbre muro eje T1/5-18, etapa 4, campanario.

Avance armadura muro eje T1/5-18, etapa 5, campanario.

Instalación de moldaje viga eje H3/6-16, cielo piso 2, sector terraza 
descubierta.

Excavación para nivelación de terreno, jardín nor-oriente.

Hormigonado de muro eje 6/H3-K, piso 2, etapa 2 coronamiento, 
sector casa parroquial.

Instalación de panel Kover, cubierta templo mayor, sector 
acceso N°02.


